

Наименование проекта (полное):	Формирование российской гражданской идентичности обучающихся ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына»
Наименование проекта (сокращенное):	Граждане России


Срок начала и окончания проекта	01.09.2019 – 01.07.2022	
	ФИО, должность	УТВЕРЖДАЮ:
Куратор проекта	Яценко М.К. - зам. директора по учебно-воспитательной работе	Директор колледжа
Функциональный заказчик	Лунев В.В. - директор колледжа	 В.В. Лунев
Руководитель проекта	Ракитская Л.А. - педагог-организатор	
Администратор проекта	Ковшик А.В. – председатель ПЦК гум. и соц.-эк. дисц.	

## Предпосылки реализации проекта (не более 2-х слайдов)

*В результате диагностики студентов нового набора 2019 г. было выявлено:*

- Размытость или искажение исторической памяти у студентов колледжа.*
- Трудности в культурной самоидентификации личности.*

### Знаете ли вы историю и культуру нашего Отечества



# Целеполагание проекта

Цель проекта	Довести уровень сформированности российской гражданской идентичности до высокого не менее, чем у 80% обучающихся ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» к 1 июля 2022 года					
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Базовое значение	Период, год			
			2019	2020	2021	2022
	Доля обучающихся с высоким уровнем участия в гражданско-патриотических мероприятиях	15% (08.2019)	15%	40%	60%	80%
	Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности когнитивного компонента по истории, обществознанию, ОБЖ, православному краеведению	30% (09.2019)	30%	45%	70%	80%
Доля обучающихся с высоким уровнем сформированности эмоционально-ценностного компонента родной истории и культуры	50% (09.2019)	50%	60%	70%	80%	
Результаты проекта	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проведено не менее 4-х мониторингов оценки уровня гражданско-патриотической активности и сформированности когнитивного и эмоционально-ценностного компонентов у обучающихся.</li> <li>2. Проведено не менее 6 экскурсий по историческим и культурным местам нашей Родины</li> <li>3. Создан студенческий отряд «Забота», работающий по направлениям «Обелиск», «Реадовский мемориал».</li> <li>4. Проведено 2 научно-практических студенческих конференции.</li> <li>5. Проведена военно-историческая игра «Мы дедов своих достойные внуки»</li> </ol>					

# Реестр заинтересованных сторон проекта

№ п/п	Орган или организация	Представитель интересов (ФИО, должность)	Ожидание от реализации проекта (программы)
1.	Департамент Смоленской области по образованию и науке	Хнычева Д.С., зам. начальника Департамента	Повышение уровня патриотизма, гражданской ответственности и культурного потенциала обучающихся
2.	ГАУ ДПО СОИРО	Шебловинская И.В., начальник центра научно-метод. сопровождения	Создание методической базы по гражданско-патриотическому воспитанию
3.	Областной военный комиссариат	Рыкалов В.И., комиссар	Формирование опыта служения Отечеству
4.	Смоленский государственный музей-заповедник	Орлова Т.В., зам. директора по науке	Расширение границ взаимодействия по гражданско-патриотическому воспитанию
5.	ОУ СПО г. Смоленска и Смоленской области	Полторацкая Н.Л., председатель Совета директоров системы СПО региона	Расширение границ совместной деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию
6.			

# Укрупненный план-график проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020 г.				2021г.				2022 г.					
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта»																	
1.1.	Разработка и утверждение Проекта гражданско-патриотического воспитания «Граждане России»	61	01.10.2019	01.12.2019														
1.2.	Разработка и утверждение положения о студенческом отряде «Забота»	15	16.01.2020	31.01.2020														
1.3.	Разработка и утверждение планов воспитательной работы классных руководителей групп по направлению проекта	20	01.12.2019	20.12.2019														
1.4.	Разработка и утверждение положения конкурса песни «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне»	6	11.03.2020	16.03.2020														
1.5.	Разработка и утверждение положения студенческой конференции «Боевая летопись Смоленщины»	6	10.03.2021	15.03.2021														
1.6.	Разработка и утверждение положения студенческой конференции «Великие земляки»	6	15.01.2022	20.01.2022														
1.7.	Разработка и утверждение положения военно-исторической игры «Мы дедов своих достойные внуки»	6	11.03.2020	16.03.2020														
1.8.	Разработка и утверждение положения интерактивного квеста «Я поведу тебя в музей»	10	03.06.2020	12.06.2020														

# Укрупненный план-график проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2020 г.				2021 г.				2022 г.			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2	Функциональное направление «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»															
2.1	Проведение студенческим отрядом «Забота» операции «Обелиск»	3	ежеквартально													
2.2.	Экологический десант отряда «Забота» на территории Реадовского мемориала	25	Апрель, октябрь ежегодно													
2.3.	Организация и проведение акций «Улицы имени Героев»	14	Сентябрь, май ежегодно													
2.4.	Организация и проведение конкурса песни «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне»	30	01.04.2020	30.04.2020												
2.5.	Организация и проведение студенческой конференции «Боевая летопись Смоленщины»	30	15.04.2021	15.05.2021												
2.6.	Организация и проведение студенческой конференции «Великие земляки»	30	25.01.2022	25.02.2022												
2.7.	Организация и проведение военно-исторической игры «Мы дедов своих достойные внуки»	25	01.04. ежегодно	25.04. ежегодно												
2.8.	Организация и проведение интерактивного квеста «Я поведу тебя в музей»	10	01.10.2020	10.10.2020												

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания»

# Укрупненный план-график проекта

№ п/п	Наименование	Длительность, дней	Начало	Окончание	2019 г.				2020 г.				2021 г.			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Функциональное направление «Оценка качества проведенных мероприятий»															
3.1	Проведение не менее 4-х мониторингов оценки уровня гражданско-патриотической активности и сформированности когнитивного и эмоционально-ценностного компонентов у обучающихся	14	Вводный мониторинг – 09.2019	ежегодно												
4	Функциональное направление «Взаимодействие с социальными партнерами»															
4.1.	Реализация сотрудничества с Областным военным комиссариатом		ежегодно													
4.2.	Реализация сотрудничества со Смоленским государственным музеем-заповедником		ежегодно													

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>1. Функциональное направление проекта «Разработка нормативно-правовой базы проекта»</b>						
1.1.	Разработка и утверждение Проекта гражданско-патриотического воспитания «Граждане России»	61	01.10.2019	01.12.2019	Программа	Зам. директора по УВР Яценко М.К.
1.2.	Разработка и утверждение положения о студенческом отряде «Забота»	15	16.01.2020	31.01.2020	Положение	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
1.3.	Разработка и утверждение планов воспитательной работы классных руководителей групп по направлению проекта	20	01.12.2019	20.12.2019	План работы группы	Кл. руководители
1.4.	Разработка и утверждение положения конкурса песни «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне»	6	11.03.2020	16.03.2020	Положение	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
1.5.	Разработка и утверждение положения студенческой конференции «Боевая летопись Смоленщины»	6	10.03.2021	15.03.2021	Положение	Председатель ПЦК гум. и соц.-эк. дисц. Ковшик А.В.
1.6.	Разработка и утверждение положения студенческой конференции «Великие земляки»	6	15.01.2022	20.01.2022	Положение	Председатель ПЦК гум. и соц.-эк. дисц. Ковшик А.В.
1.7.	Разработка и утверждение положения военно-исторической игры «Мы дедов своих достойные внуки»	6	11.03.2020	16.03.2020	Положение	Преподаватель-организатор ОБЖ Борькина Н.Г.
1.8.	Разработка и утверждение положения интерактивного квеста «Я поведу тебя в музей»	10	03.06.2020	12.06.2020	Положение	Педагог-организатор Ракитская Л.А.

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>2. Функциональное направление проекта «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»</b>						
2.1.	Организация и проведение студенческим отрядом «Забота» акции «Обелиск»	3	ежеквартально		Локальные документы колледжа, публикации в СМИ	Преподаватель физ. восп. Кульманов С.В.
2.1.1.	Разработка и утверждение приказа о проведении акции	1	ежеквартально		Приказ	Зам. директора по УВР Ященко М.К.
2.1.2.	Проведение акции на братском захоронении по ул. Кловская	2	ежеквартально		Отчет о проведении акции	Преподаватель физ. восп. Кульманов С.В.
2.1.3.	Освещение в СМИ	1	ежеквартально		Статья на сайте колледжа	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
2.2.	Экологический десант отряда «Забота» на территории Реадовского мемориала	25	Апрель, октябрь ежегодно		Локальные документы колледжа, публикации в СМИ	Рук. отряда «Забота» Семенов В.А.
2.2.1.	Разработка, утверждение приказа и графика проведения десанта	1	Сентябрь ежегодно		Приказ	Зам. директора по УВР Ященко М.К.
2.2.2.	Проведение десанта	25	Апр. окт. ежегодно		Отчет о проведении десанта	Рук. отряда «Забота» Семенов В.А.
2.2.3.	Освещение в СМИ	1	Апр. окт. ежегодно		Статья на сайте колледжа	Педагог-организатор Ракитская Л.А.

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>2. Функциональное направление проекта «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»</b>						
2.3.	Организация и проведение акций «Улицы имени Героев»	14	Сентябрь, май ежегодно	Сентябрь, май ежегодно	Истор. справки по названиям улиц, публикации в СМИ	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
2.3.1.	Сбор информации о названиях улиц	12	Сент., май	Сент., май	Истор. справки	Студент Михальченко А.
2.3.2.	Проведение акции	1	Сент., май	Сент., май	Фотоотчет	Студент Берлинов Д.
2.3.3.	Освещение в СМИ	1	Сент., май	Сент., май	Статьи на сайте колледжа	Ракитская Л.А.
2.4.	Организация и проведение конкурса песни «Кто сказал, что нужно бросить песни на войне»	30	01.04.2020	30.04.2020	Сценарий, материалы выступлений, публик. в СМИ	Кудрявцева Н.В.
2.4.1.	Разработка и утверждение приказа о проведении конкурса	1	01.04.2020	01.04.2020	Приказ	Зам. директора по УВР Яценко М.К.
2.4.2.	Разработка сценария конкурса	7	02.04.2020	08.04.2020	Сценарий	Кудрявцева Н.В.
2.4.3.	Проведение конкурса	1	29.04.2020	29.04.2020	Материалы выступлений	Кудрявцева Н.В.
2.4.4.	Освещение в СМИ	1	30.04.2020	30.04.2020	Статья на сайте колледжа	Кудрявцева Н.В.

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>2. Функциональное направление проекта «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»</b>						
2.5.	Организация и проведение студенческой конференции «Боевая летопись Смоленщины»	30	15.04.2021	15.05.2021	Сценарий, материалы выступлений, публик. в СМИ	Председатель ПЦК гум. и соц.-эк. дисц. Ковшик А.В.
2.5.1.	Разработка и утверждение приказа о проведении конференции	1	15.04.2021	15.04.2021	Приказ	Зам. директора по УВР Яценко М.К.
2.5.2.	Разработка сценария конференции	7	16.04.2021	22.04.2021	Сценарий	Ковшик А.В.
2.5.3.	Проведение конференции	1	14.05.2021	14.05.2021	Материалы выступлений	Ковшик А.В.
2.5.4.	Освещение в СМИ	1	15.05.2021	15.05.2021	Статьи на сайте колледжа	Ковшик А.В.
2.6.	Организация и проведение студенческой конференции «Великие земляки»	30	25.01.2022	25.02.2022	Сценарий, материалы выступлений, публик. в СМИ	Председатель ПЦК гум. и соц.-эк. дисц. Ковшик А.В.
2.6.1.	Разработка и утверждение приказа о проведении конференции	1	25.01.2022	25.01.2022	Приказ	Зам. директора по УВР Яценко М.К.
2.6.2.	Разработка сценария конференции	7	26.01.2022	31.01.2022	Сценарий	Ковшик А.В.
2.6.3.	Проведение конференции	1	25.02.2022	25.02.2022	Материалы выступлений	Ковшик А.В.
2.6.4.	Освещение в СМИ	1	25.02.2021	25.02.2021	Статья на сайте колледжа	Ковшик А.В.

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>2. Функциональное направление проекта «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»</b>						
2.7.	Организация и проведение военно-исторической игры «Мы дедов своих достойные внуки»	25	01.04. ежегодно	25.04. ежегодно	Сценарий, локальные документы, публикации в СМИ	Преподаватель-организатор ОБЖ Борькина Н.Г.
2.7.1.	Разработка и утверждение приказа о проведении игры	1	01.04.	01.04.	Приказ	Зам. директора по УВР Яценко М.К.
2.7.2.	Разработка сценария игры	7	02.04.2020	08.04.2020	Сценарий	Борькина Н.Г.
2.7.3.	Проведение игры	1	24.04.	24.04.	Отчет, локальные докум.	Борькина Н.Г.
2.7.4.	Освещение в СМИ	1	25.04.	25.04.	Статьи на сайте колледжа	Борькина Н.Г.
2.8.	Организация и проведение интерактивного квеста «Я поведу тебя в музей»	10	01.10.2020	10.10.2020	Локальные докум, сценарий публикации в СМИ	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
2.8.1.	Разработка и утверждение приказа о проведении квеста	1	01.10.2020	01.10.2020	Приказ	Зам. директора по УВР Яценко М.К.
2.8.2.	Разработка сценария квеста	7	02.10.2020	08.10.2020	Сценарий	Ракитская Л.А.
2.8.3.	Проведение квеста	1	09.10.2020	09.10.2020	Отчет, локал. документы	Ракитская Л.А.
2.8.4.	Освещение в СМИ	1	10.10.2020	10.10.2020	Статья на сайте колледжа	Ракитская Л.А.

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>3. Функциональное направление проекта «Оценка качества проведенных мероприятий»</b>						
3.1.	Проведение вводного мониторинга сформированности когнитивного и эмоц.-ценностного компонента у обучающихся	7	17.09.2019	24.09.2019	Диагностический инструментарий оценки уровня данных компонентов	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
3.1.1.	Определение критериев оценки уровня данных компонентов	4	17.09.2019	20.09.2019	Карта критериев оценки уровня данных компонентов	Ракитская Л.А.
3.1.2.	Разработка методики оценки	4	17.09.2019	20.09.2019	Диагностическая методика	Ракитская Л.А.
3.1.3.	Проведение диагностики уровня данных компонентов	3	21.09.2019	24.09.2019	Аналитическая справка	Ракитская Л.А.
3.2.	Проведение мониторингов оценки уровня гражданско-патриотич. активности и сформированности когнитив. и эмоц.-ценностного компонента обучающихся	14	Июнь, ежегодно	Июнь, ежегодно	Диагностический инструментарий оценки	Ракитская Л.А.
3.2.1.	Определение критериев оценки	7	Июнь, ежегодно	Июнь, ежегодно	Карта критериев оценки	Ковшик А.В.
3.2.2.	Разработка методики оценки	7	Июнь, ежегодно	Июнь, ежегодно	Диагностическая методика	Ковшик А.В.
3.2.3.	Проведение диагностики	7	Июнь, ежегодно	Июнь, ежегодно	Аналитическая справка	Ракитская Л.А.

# Календарный план-график проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Длительность, дней	Начало	Окончание	Результат (вид документа, подтверждающий достижение результата)	Ответственный исполнитель
<b>4. Функциональное направление проекта «Взаимодействие с социальными партнерами»</b>						
4.1.	Реализация сотрудничества с Областным военным комиссариатом		ежегодно	ежегодно	Локальные документы	Преп.-организатор ОБЖ Борькина Н.Г.
4.1.1.	Посещение воинских частей и военного университета		ежегодно	ежегодно	Локальные документы	Борькина Н.Г.
4.1.2.	Участие представителей Областного военного комиссариата в военно-историч. игре «Мы дедов своих достойные внуки»	25	01.04.2020	25.04.2020	Локальные документы	Борькина Н.Г.
4.2.	Реализация сотрудничества со Смоленским государственным музеем-заповедником		ежегодно	ежегодно	Публикации в СМИ	Педагог-организатор Ракитская Л.А.
4.2.1.	Посещение экскурсий и выставок		ежегодно	ежегодно	Фотоотчет на сайте колледжа	Ракитская Л.А.
4.2.2.	Участие сотрудников музея в проведении интерактивного квеста «Я поведу тебя в музей»	1	09.10.2020	09.10.2020	Локальные документы	Ракитская Л.А.

# Матрица распределения ответственности

Результат (документ, подтверждающий выполнения контрольных событий)	Роль в проекте / должность					
	Куратор проекта	Руковод итель проекта	Админи стратор проекта	....	....	
Диагностическая методика оценки уровня граждан.-патриот. активности и сформиров. когнитив. и эмоц.-ценностного компонента обуч.	у	о, и	и			
Аналитическая справка о результатах мониторинга	у	о, и	и			
Информация на сайте колледжа о проведенных мероприятиях	с	о	и			

Согласующий	<b>С</b>	Утверждающий	<b>У</b>	Ответственный за результат	<b>О</b>	Исполнитель	<b>И</b>
-------------	----------	--------------	----------	----------------------------	----------	-------------	----------

# Реестр рисков и возможностей проекта

№ п/п	Наименование риска/возможности	Действия по предупреждению риска/реализации возможности
1.	«-» Срыв сроков реализации проекта из-за недостаточной компетентности у команды проекта в сфере проектного управления	Обучение команды проекта до начала реализации проекта проектному управлению
2.	«-» Несогласие родителей с участием ребенка в мероприятиях	Индивидуальная работа с родителями
3.	«-» Несоответствующие погодные условия для проведения мероприятий	Выбор даты проведения мероприятий в соответствии с прогнозом погоды
4.	«+» Проявление интересов социальных партнеров к проекту	Помощь в организации и проведении мероприятий

# Коммуникационная модель проекта

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Администратор проекта	Куратору проекта, Участникам проекта	1 раз в 2 недели (среда)	Личное общение, телефон. связь
2.	Документы и информация по проекту	Ответственный по направлению	Руководителю проекта	Не позже сроков плана-графика	Электронная почта
3.	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению	Руководителю проекта	В день поступления информации	Телефонная связь
4.					
5.					
6.					

# Бюджет проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Бюджетные источники финансирования, рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, рублей
		Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
			Всего	В т.ч. субсидии из федерального бюджета		
<b>Функциональное направление «Разработка нормативно-правовой базы проекта»</b>						
1.	Приобретение многофункционального устройства (МФУ)		25000			25000
2.	Покупка расходных материалов				1000	1000
<b>Функциональное направление «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»</b>						
4.	Приобретение стационарного видеопроектора в актовый зал	50000				50000
5.	Приобретение ноутбука	30000				30000
6.	Оплата экскурсионной поездки в Крепость-Герой Брест для 40 человек		350000			350000
7.	Приобретение футболок для волонтеров		10000			10000
8.	Покупка цветов для возложения на Братском захоронении 4 раза в год				4200	4200

# Бюджет проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Бюджетные источники финансирования, рублей			Внебюджетные источники финансирования	Всего, рублей
		Федеральный бюджет	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			
			Всего	В т.ч. субсидии из федерального бюджета		
<b>Функциональное направление «Организация мероприятий по формированию российской гражданской идентичности»</b>						
9.	Покупка инвентаря для уборки (перчатки, мешки для мусора)				3500	3500
10.	Приобретение грамот для награждения		6000			6000
					<b>Итого:</b>	<b>479700</b>

# Модель функционирования результатов проекта


Ко времени окончания проекта около 80% обучающихся будут задействованы в различных мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

У обучающихся сформированы общие компетенции ОК 05, ОК 06, ОК 07.

У обучающихся углублены знания истории, языка, культуры своего народа, своего края.

У обучающихся сформировано чувство ответственности и долга перед Родиной на примере героев Отечества.

# Модель функционирования результатов проекта



# КОМАНДА ПРОЕКТА

№ п/п	ФИО	Должность и основное место работы	Выполняемые в проекте работы
1.	Ященко Марина Константиновна	Зам. директора по УВР ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Куратор проекта
2.	Ракитская Людмила Александровна	Педагог-организатор, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Руководитель проекта
3.	Ковшик Анна Владимировна	Председатель ПЦК,, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Администратор проекта
4.	Кудрявцева Наталия Викторовна	Преподаватель математики ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Ответственный исполнитель
5.	Борькина Наталья Геннадьевна	Преподаватель-организатор ОБЖ, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Ответственный исполнитель
6.	Кульманов Сергей Викторович	Преподаватель физической культуры, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Ответственный исполнитель
7.	Кулинич Иван Юрьевич	Студент, зам. председателя студенческого совета, ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г.Трубицына»	Исполнитель